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OPC: ORDONNANCEMENT
PILOTAGE COORDINATION

. Durée - 140
PROGRAMME

Rdle et responsabilités de 'OPC

= L'Ordonnancesment

= Le Pilolage
= LaCoardinalion

Revue de la mission OPC en phase études et exécution

*  Laphace éudes
*  Laphase exéculion

L'OPC en préparation de chantier
Le circuit o approbation des plans
Le Suivi des plans ullisds s le chartber
Les gutils de la communication de FOPC
Fiches et corngles rendus
Le planning de préparation de chantier
Les plannings spetcilques de la préparation
Les chantillors
Le planning Gros Muwre
Les indrastruciures
La Supes Siruiiure
Les finitiors
Les auvrages divers
Identifier les taches pénalisantes
La courbie Maan d ceunare
Le planning Tows Corps d'CLat
San inLilulé
Sa valew contracluelle
Les jalors
Sa réalisation
Identifier les taches pénalisantes

Le chemin critigue

‘. Conseds el insoriptions : 01.42.01 1051 E cegelcom

© OBJECTIF

+ Comprendre les enpeux de la mission OPC, de |a phase éude
3 la réception dies
Maitriser le rile, kes e los resporsabilités du pllote.
Ordonrancement des tiches & réaliser par les ontreprises au
COUrS des Travaus.
Emablissement du Planning gt néral de Popération of sam
Subwl
Cpardinatian dans 'interversion des enreprises sur e
chantier.
weller au res| des ditlais dune ot Construction.
Assistance mpﬁlﬁm d'@EnTe mmﬂpﬁﬁ‘m des
Tavauk ef |3 kewée des réserves.

@ PUBLIC

Maitres doeuvne ef architectes, Ingénieurs spédalisés au
sedn d'un bureau déudes ou de conrile, ASsiTans &
makrise dowrage, Maltres d'ouvTage publics ou prves.

lm';-lﬂ]uui

Une expérience prafessionnelle dars le cadne du suld de
projer £5tun s powr subere cete formation

|:| MATERIEL NECESSAIRE
Salles de farmation équipées en ardinateurs ot loences
inszaliées.

METHODES PEDAGOGIQUES
SUpPOIT db COUrS/eNerclons of tests theorigues f

pratiques Vidéoprojecteur, SUpROrt de cours remis 3
chaque staglaire o Fexemiple dune mission OPC
unﬂrnn.lntm.rhu les étapes pour valider son bon
deroukt

Test de niweau afin d*éwaluer Findice de compétenoes

METHODES I'EVALUATIONS

Tess ra:iq_uﬂ-_*. el héorigues d‘d\’_quiﬁi.iﬂl‘l el CONNAssandes
Lapérﬁ

d%ll} ulilise Fespaass Lhéorigue, Fanalyse des lexdes
correnenles, enrichie des réflexons du groupe en snspirant
des notiors danalyse, elle permed de “melire en soine” les
enjeux du pilotage de la coordnation de projet.
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OPC: ORDONNANCEMENT
PILOTAGE COORDINATION

Durée - 14h
PROGRAMME

L'OPC en suivi de chantier

La réunion hebdomadaire

Le pvinitage des effectils

La réclaction et ka diffusion des Compte Rendus
Les annexes au comple rendu

Ure méLhode de pointage prodente des avancements sur e
planning

Le Suwini des intempéries

La gestion des reLards dans e planning: hstorigue

Les pénalités de retard el bes conditions de baur applscalion
Les contrbles qualité e bes poants darréy

Les réceplions de sSuppirL

La gestion du rangernent el de la propreté du chantier

La gestion des clés

L'OPC et le Compte Prorata

22

La missson d'OPC en fin de chantier

La glanilcation de la e aison

L'organisalion des OPR

Le cas particulier de la Commssion de séourils
La réceplion des ravaus

La gestion de la levée des réserves

Le Parfait Achéseement
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© OBJECTIF

+ Comprendne les enjeux de la mission OPC, de |a phase éude
& la récepticn dies

+  Malriser le rifle, les et les o pllobe.

+ Ordonrancement des tiches 3 réaliser par kes entreprises au
COUrs des Travaus.

* El:ubln-cl- ment du Planning genéral de Fopération of san
5

+ Cpordinacian dans Mivtenvension des entreprises sur be
chanter.

+ Weilier au respect des déals dune opération de construction.

+  Assistance au Maltre d'eeuwre pendant la réception des
Tavauk e la kevée des résernves.

% PUBLIC

Maitres doeuwne ef architectes, Ingénieurs spécialisés au
sein d'un burcau dfiéudes ou de conrile, ASsiTans &
miakrise dowrage, Maltres d'oustage publics ou prves.

lm';lﬂuuui

Une expérience prafessionnelle dars le adne du sul de
projer £5tun @S powr subere cete formacion

MATERIEL MNECESSAIRE
Salles de farmation équipées en ardinateurs ot loences
Inscalides.

METHODES PEDAGOGIQUES
Support de COUrs/eNeTCions of tests théorigues of

pratiques Vidéoprojecteur, SUpROrt de cours remis 3
chaque staglaire avec Fexemiple d'une mission OPC
unprrm.'ll'rt toutes ke Etapes pour valider son bon
deroukt

Test de niveau afin d'évaluer Findice de compétenoes

METHODES I'EVALUATIONS

Tes ral:ique. el héoriques dacquisilion des connaissandes

La d%ll} ulilise Fesgpase Lhéornigue, Fanalyie des texes
correnenles, enrichie des réflexions du groupe en snspirant

des notiors danatyse, elle permet de “melire en Soine” les
enjeux du pilotage de la coordination de projet.
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